

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretý v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO – US v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejných obstarávaní.

1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Lúka**
Zastúpený: Vladimír Vörös, starosta obce
Sídlo: Obec Lúka, 205 Lúka, 916 33 Lúka
IČO: 00311758
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 5802823001 5600
- 1.2 Zhotoviteľ:** **GOODWILL plus, a.s.**
Zastúpený: Ing. Jan Chovanec, predseda predstavenstva
Sídlo: Slovanská 18, 915 01 Nové Mesto nad Valom
IČO: 36 304 735
DIČ: 2020182131
IČ DPH: SK2020182131
Bank. spoj.: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2623270866 1100

2. Predmet plnenia zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu „**Základná škola, zateplenie a výmena okien**“, v zmysle výkazov výmer a projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj naviac práce nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1 tejto zmluvy za osobitnú úhradu v cene, rozsahu a termíne dohodnutým dodatkom k tejto zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zápis v stavebnom denníku a zmluvnými stranami odsúhlasený cenový a termínový návrh. Projektovú dokumentáciu na požadované zmeny objednávateľom zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady.

3. Dodatok č.1

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 2.5.2013 v tomto znení: „**Základná škola, zateplenie a výmena okien, konštrukcie klampiarske a elektroinštalácie vrátane pridružených prác**“.

4. Cena za dodatok č.1.

4.1	Cena za dielo bez DPH:	7 857,38 EUR
	DPH:	1 571,48 EUR
	Cena za dodatok celkom:	9 428,86 EUR
	Slovom (s DPH):	deväťtisieštyristodvadsaťosem EUR 86 100

5. Čas plnenie

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať do 30.8.2017

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 5 vyhotoveniach z ktorých: dva obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.

6.2 Tento dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

6.3 Súčasťou tohto dodatku je Súhrnný list stavby.

V Lúke, dňa 15.3.2017

V Novom Meste n V., dňa 15.3.2017