

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO**

1. Zhotoviteľ:	STACON, s.r.o.
Sídlo:	Družstevná 345 913 21 Trenčianska Turná
Zastúpený:	Ing. Pavol Bogár, konateľ
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s. Trenčín
Číslo účtu:	4004965721/7500
IČO:	36351521
IČ DPH:	SK 202 213 1001
Zapísaný:	Obchodný register OS Trenčín, odd. Sro, vl.č. 16459/R
Tel.:	032/6491103
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

2. Objednávateľ:	Obec Veľké Bierovce
Sídlo:	Veľké Bierovce 24, 913 11 Trenčianske Stankovce
Zastúpený:	Ing. Silvia Masárová, starostka obce
Oprávnený na rokovanie:	Ing. Silvia Masárová, starostka obce
- vo veciach zmluvných a technických:	Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín
Bankové spojenie:	2242 5202 / 0200
číslo účtu:	SK69 0200 0000 0000 2242 5202
IBAN:	00312142
IČO:	2021080105
DIČ:	032 / 649 6330
Tel.:	032 / 649 6330
Fax:	032 / 649 6330
(ďalej len „objednávateľ“)	
(spolu ako „zmluvné strany“)	

u z a t v á r a j ú
tento Dodatok č. 1 v nasledovnom znení:

Preambula

1. Dňa 09.06.2017 zmluvné strany podpísali Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela na akciu „Obecný úrad Veľké Bierovce, Zvýšenie energetickej náročnosti objektu – I. etapa“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Obecný úrad Veľké Bierovce, Zvýšenie energetickej náročnosti objektu – I. etapa“, ktorú vyhotovil Ing. Martin Lipták, autorizovaný stavebný inžinier, zák. č. 03/2017 ML v marci 2017 a výkazu výmer z 05/2017 za podmienok v zmluve ďalej uvedených (ďalej len „zmluva o dielo“). Zmluva o dielo nadobudla účinnosť zverejnením dňa 09.06.2017.
2. Nakoľko po prevzatí staveniska a odstránení časti strešnej krytiny zhotoviteľ zistil vopred nepredpokladanú nepripravenosť staveniska vyplývajúcu z nepriaznivého počasia a ďalej zistil, že výkaz výmer neobsahuje niektoré práce a materiály, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre dokončenie diela (zateplenie stienok v medzi strešnom priestore a podbitie nad vchodom), z čoho po upovedomení objednávateľa v zmysle

čl. III ods. 3 zmluvy o dielo a po konzultácií so stavebným dozorom a projektantom stavby vyplynula potreba vykonania prác navyiac uvedených v prílohe k tomuto dodatku, dohodli sa zmluvné strany, že v súlade s predloženou cenovou ponukou na vykonanie dodatočných prác od zhotoviteľa zo dňa 22.06.2017, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku, rozšíria dohodnutý rozsah stavebných prác a cenu diela nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku

1. Doterajšie znenie Článku IV. ods. 1 zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza sa týmto znením:

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

a) cena bez DPH.....	49 985,58 EUR
b) DPH 20 %	9 997,38 EUR
c) cena s DPH	59 982,96 EUR

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na práce navyiac sa doterajšia Príloha č. 1 zmluvy nahrádza novou Prílohou č. 1, v ktorej sú uvedené navyiac práce zahrnuté. Nová Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých po tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a po dve vyhotovenia obdrží zhotovitel'.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali.

Vo Veľkých Bierovciach dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
STACON, s.r.o.
Ing. Pavol Bogár, konateľ

.....
Ing. Silvia Masárová
starostka obce Veľké Bierovce