

DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO Č. 2015/09/02

1.ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obec Trenčianska Turná
Trenčianska Turná 86
913 21 Trenčianska Turná

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Mikula
IČO: 00312053
DIČ : 2021080017

Zhotoviteľ:

GEO 3 Trenčín, s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 42/402
911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Dobranský
IČO: 36315583
DIČ: 2020177841
IČ DPH: SK 2020177841

Týmto dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č.2015/09/02 zo dňa 30.9.2015 nasledovne:

I. Článok 3. Termín plnenia – v znení tohto dodatku znie :

3.TERMÍN PLNENIA

Začiatok zmluvného vzťahu : dňom podpísania zmluvy.
Termíny plnenia jednotlivých etáp projektu sú uvedené v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Prípadné zmeny termínov jednotlivých etáp sa môžu zmeniť po dohode zmluvných strán.
Ukončenie práce: Zápis údajov do katastra nehnuteľností.

II. Článok 7. Financovanie riešenia – v znení tohto dodatku znie :

7.FINANCOVANIE RIEŠENIA

1. Prebratie objednávky, uhradenie zmluvných cien je vecou dohody a objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v dohodnutom termíne prevezme dohodnutou formou a zaplatí za predmet zmluvy dohodnutú cenu v dohodnutom termíne.
2. Odberateľ uhradí cenu za dielo podľa etáp spracovania projektu – prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

III. Závěrečné ustanovenia :

1. Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 2015/09/02 zo dňa 30.9.2015 a dodatku č.1 zo dňa 9.3.2017
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 2015/09/02 a dodatku č.1 sa nemenia a platia v plnom znení.
3. Tento dodatok bol vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana bude mať jeden originál.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Trenčianskej Turnej, dňa: 13. MÁJ 2019

V Trenčíne, dňa 1.4.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Peter Mikula
starosta obce

Ing. Rastislav Dobranský
konateľ

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Hámre - formou jednoduchých pozemkových úprav

Fáza	Etapa	Položka	Termín	Ucelená časť, elaborát	Cena bez DPH/€
0 - spracovanie podkladov pre povolenie pozemkových úprav	Pa	1	x	Spracovanie podkladov katastra nehnuteľností	
	Pb	2		Podklady k povoleniu pozemkových úprav	
1 - Úvodné podklady projektu PÚ	1a	1	09/2019	Zriaďovanie bodov podrobného polohového	10 000.00
		2		Hranica obvodu projektu pozemkových úprav	
		3		Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v	
	1b	1		Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa	
		2		Znalecký posudok	
		3		Register pôvodného stavu	
1c	1	01/2020	Miestny územný systém ekologickej stability na	1 000.00	
	2		Všeobecné zásady funkčného usporiadania		
2 - Návrh nového usporiadania v obvode projektu PÚ	2a	1	04/2020	Zásady umiestnenia nových pozemkov	5 000.00
	2b	1		Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení	
	2c	1		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	
			07/2020	Schválenie umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1 600.00
3 - Vykonalie projektu PÚ	3a	1	12/2020	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	1 500.00
	3b	1		Vytyčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nov.poz.	
	3c	1		Rozdeľovací plán vo forme obnovy KO alebo geometrického plánu	
spolu					19100.00 €