

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.4.2012

1. **Objednávateľ** : Obec Lúka
so sídlom : Lúka 205, 916 33 Lúka
IČO : 00 311 758
štatutárny zástupca : Ing. Marian Haluza – starosta obce
Bank. spoj. : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 5802823001/5600
2. **Zhotoviteľ** : HASS, s.r.o.
so sídlom : Priemyselná č. 3096, 953 01 Zlaté Moravce
zápis : Obch. register OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 13652/N
IČO : 36550965
IČ DPH : SK 2020146744
štatutárny zástupca : Eduard Huňady – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : Tatra banka
Číslo účtu : 2622772653/1100

Zmluvné strany sa výslovne v súlade s bodom 13.1 Zmluvy o dielo dohodli na tomto Dodatku č. 1 (ďalej aj dodatok) k Zmluve o dielo zo dňa 24.4.2012 (ďalej aj zmluva).

Zmluvné strany týmto spoločne výslovne prehlasujú, že od 30.11. 2015 do účinnosti tohto dodatku bolo vykonávanie diela v zmysle zmluvy po vzájomnej dohode na základe žiadosti objednávateľa prerušené z dôvodu, že objednávateľ nemal zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie ceny za dielo resp. jej časti.

Zmluvné strany sa dohodli a vyhlasujú, že z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto dodatku si žiadna zo zmluvných strán nebude uplatňovať voči druhej zmluvnej strane žiadne sankcie ani náhradu škodu.

Z dôvodu, že objednávateľ má schválené pre rok 2019 čiastočné financovanie prostredníctvom dotácie od Environmentálneho fondu (na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 134576/BK4c-20/19 zo dňa 29.3.2019) v sume 100 000,-EUR, zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku ku zmluve:

Bod 2 sa dopĺňa o bod 2.4 a 2.5 nasledovne:

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ na základe tohto dodatku vykoná časť diela „Čistiareň odpadových vôd Lúka“, ktorá časť je presne špecifikovaná vo výkaze výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy (ďalej aj časť diela podľa tohto dodatku).

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že časť diela, ktorá nie je predmetom tohto dodatku a nebola doteraz vykonaná, zhotoví zhotoviteľ potom, ako objednávateľ zabezpečí na túto zvyšnú časť diela finančné prostriedky, pričom o získaní finančných prostriedkov na zhotovenie zvyšnej časti diela objednávateľ zhotoviteľa písomne upovedomí a zmluvné strany o vykonaní zvyšnej časti diela uzavru samostatný dodatok k tejto zmluve.

Bod 4 sa dopĺňa o bod 4.6 nasledovne:

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že časť diela podľa tohto dodatku zhotoviteľ zhotoví do 31.10. 2019 – ak bude tento dodatok účinný do 20.5. 2019, pričom ak bude účinný neskôr, predlžuje sa termín zhotovenia časti diela podľa tohto dodatku o počet dní, o ktoré bol tento dodatok účinný neskôr ako 20.5. 2019 .

Bod 5 sa dopĺňa o bod 5.6 nasledovne:

5.6 Cena za zhotovenie časti diela podľa tohto dodatku je stanovená na základe výkazu výmer, ktorý je prílohou tohto dodatku a predstavuje čiastku:

Cena za časť diela podľa tohto dodatku bez DPH: 87 719,30 EUR
DPH : 17 543,86 EUR
Cena s DPH : 105 263,16 EUR

Bod 6 sa dopĺňa o bod 6.10 nasledovne:

6.10 Cenu za časť diela podľa tohto dodatku zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní časti diela podľa tohto dodatku s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry.

Bod 8.2 sa mení a dopĺňa nasledovne:

8.2 Právo vykonávať zápisy do stavebného denníka majú nasledovné osoby, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak:

- a) za zhotoviteľa: Ing. Andrej Martinec alebo iná osoba splnomocnená zhotoviteľom
- b) za objednávateľa: starosta obce: Ing. Marian Haluza
stavebný dozor objednávateľa: Ing. Ján Kačic

Bod 13 sa dopĺňa o bod 13.5 nasledovne:

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že do splnenia podmienky uvedenej v bode 2.5 tohto dodatku – t.j. získania finančných prostriedkov, sa v súlade s bodom 4.4 zmluvy termín výstavby časti diela, ktorá nie je predmetom tohto dodatku a nebola doteraz vykonaná posúva a presný termín bude dohodnutý v ďalšom dodatku ku zmluve podľa zabezpečenia finančných prostriedkov zo strany objednávateľa.

V ostatnom zostáva Zmluva o dielo zo dňa 24.4.2012 nezmenená.

Tento dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ a tri zhotoviteľ.

Prílohou tohto dodatku je výkaz výmer.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, svoju vôľu v tomto dodatku prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená, s obsahom dodatku súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Tento dodatok schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Lúka dňa 2.5. 2019 na svojom zasadnutí Uznesením č. 69/2019.

Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný nasledujúci deň po jeho zverejnení v súlade s právnymi predpismi o povinnom zverejňovaní zmlúv.

V Lúke dňa 10.5. 2019

V Zlatých Moravciach, dňa 10.5. 2019

OBEĽ LÚKA PSĽ 918 33
Tel.: 033 / 773 0583
IĽO: 00 311 753
DIĽ: 2021079731

ISS 6
f. o.
elná 3096
Zlaté Moravce
550 965
SK2020146744.....

Objednávateľ
Obec Lúka
Ing. Marian Haluza, starosta obce

Zhotoviteľ
HASS, s.r.o.
Eduard Huňady, konateľ spoločnosti