

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : Obec Liptovská Lúžna
Sídlo : Liptovská Lúžna 629, 03472 Liptovská Lúžna
IČO : 00315397
DIČ : 2020589593
Zastúpený : Ing. Albín Husarčík
Bankové spojenie :
Telefonický kontakt :
E-mail :

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

1. ZHOTOVITEĽOM:

Názov : Stanislav Sliacky - rekoSS
Sídlo : Za dráhou 5174/6c, 03401 Ružomberok
IČO : 41421663
DIČ : 1021748981
IČ DPH : Neplatca DPH
Zastúpený : Stanislav Sliacky
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefonický kontakt :
E-mail :

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. I

Predmet dodatku:

1. Článok IV. Cena diela, odstavce 5.1 sa z dôvodu prác navyše mení nasledovne:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve o dielo a rozpočtom prác navyše, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Pôvodná cena diela: 8651,41 EUR
Cena prác navyše: 1581,71 EUR

Cena Diela vrátane prác navyše: 10 233,12 EUR

Čl. II

Záverečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Liptovskej Lúžnej dňa 13.3.2020

V Liptovskej Lúžnej dňa 13.3.2020

Za objednávateľa :


Za zhotoviteľa :



Ing. Albín Husarčík
Starosta obce



Stanislav Šliacky - rekoSS
stolárske a sťahovné práce
Za dráhou 60/11, 034 01 Ružomberok
Tel.: 0905 289 213
IČO: 41421603 DIČ: 1021748981


Stanislav Šliacky

Prílohy: Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer s prácami navyše

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Interierové úpravy kinosály

Názov objektu:

Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

Liptovská Lúžna

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Liptovská Lúžna

Projektant:

Zhotoviteľ: Stanislav Sliacky

41421663

1021748981

Rozpočet číslo: Spracoval

Dňa

Stanislav Sliacky

13.03.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montáž 1 490,27	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montáž 61,44	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 551,71	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 30,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant Dátum a podpis Objednávateľ		D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 1 581,71 24 DPH 19,00 % z 1 581,71 25 Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis Pečiatka		

ROZPOČET

Stavba: Interierové úpravy kinosály

Objekt:

Časť:

JRSO

Objednávateľ: Obec Lipiovská Lúžna

Zhotoviteľ: Stanislav Sliacky

Dátum: 13.3.2020

PK	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
0										
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
6										
6	011	612421637	Vnútorná omietka väpenná alebo väpennocementová v podlaží a v schodiskovej stien štuková	m2	8,500	8,989	0,000	76,407	76,407	0,405
6	011	612481110	Vyspravenie ostenia (špaliet) penetrácia, sieťka omietka	m	33,000	11,500	0,000	379,500	379,500	0,000
6	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextilnou mrežkou	m2	62,500	7,251	0,000	453,188	453,188	0,123
							0,000	909,095	909,095	0,528
							0,000	1 463,749	1 463,749	5,274
9										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
9	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	62,500	5,066	0,000	316,625	316,625	4,747
9	013	978011191	Oškrabanie maľovky v rozsahu do 60%	m2	62,500	3,123	0,000	195,188	195,188	0,000
							0,000	42,841	42,841	0,000
							0,000	511,813	511,813	4,747
99										
Presun hmôt HSV										
99	011	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc.z kovu výšky do 24 m	t	5,276	8,120	0,000	42,841	42,841	0,000
							0,000	87,958	87,958	0,008
PSV										
Práce a dodávky PSV										
784										
Dokončovacie práce - maľby										
8	784	784411302	Peretrotovanie stien v miestnostiach výšky nad 3,80 m	m2	62,500	0,983	0,000	61,438	61,438	0,006
11	784	784452272	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojvrás- výšky nad 3,80 m	m2	8,500	3,120	0,000	26,520	26,520	0,002
							0,000	87,958	87,958	0,008
							0,000	0,000	0,000	0,000
0										
Nepomenovaný diel										
10	784	1931975	Doprava	ks	1,000	30,000	0,000	0,000	30,000	0,000
							0,000	0,000	0,000	0,000
							0,000	1 551,707	1 551,707	5,283
							0,000	1 581,707	1 581,707	5,283