

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ : **Obec Drietoma**
so sídlom: Drietoma č. 29, 91303 Drietoma
zástupca: J M
IČO: 00311529
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: **Andrej Michalec**
So sídlom: Drietoma 146, 91303 Drietoma
IČO: 43581251
DIČ:
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako zhotoviteľ)

Čl. I

Predmet dodatku:

1. Článok IV. Čas plnenia, odstavec 1. sa z dôvodu nevyhnutných prác navyše (veľké výškové rozdiely podlahy po demontovaní pôvodnej krytiny a s tým spojené vyrovnanie podlahy poterom), ktorých technický postup sa nedá nijakým spôsobom obísť (čas potrebný na vyschnutie poteru) mení a to nasledovným spôsobom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že termín ukončenia diela je do 90 dní od účinnosti Zmluvy o dielo.

Čl. II

Záverečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni

a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

v DRIETOME dňa 10.08.2020

v Drietome dňa 10.8.2020

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

podpis anonymizovaný

podpis anonymizovaný

Jaroslav Mežo
Starosta obce

Andrej Michalec

