

DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2020

1. Zmluvné strany:

Zhotoviteľ :

Názov	RILINE, s r.o.
Sídlo	Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok
Štatutárny orgán	Branislav Richtárik – konateľ firmy
Mobil	0905 383 957
IČO	36 745 821
DIČ	2022331036
IČ DPH	SK2022331036
Číslo účtu IBAN	SK30 0200 0000 0022 7320 2555
BIC	SUBASKBX
Telefón	+421911383957
E-mail	riline@riline.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo : 18688/L

Objednávateľ :

Názov:	Obec Liptovská Lúžna
Sídlo	Liptovská Lúžna 629, 03472 Liptovská Lúžna
IČO	00315397
DIČ	2020589593
Zastúpený	Ing. Albín Husarčík - starosta obce

2. Predmetom Dodatku č.1 sú práce navyiac na stavbe : „ **Spevnené plochy pri MŠ v obci Liptovská Lúžna**“.

Práce navyiac pozostávajú z navyiac zhotovenej výmery asfaltu a zhotovením odvodňovacích žľabov, podľa priloženého súpisu vykonaných prác, ktorý je súčasťou Dodatku č.1 .

Práce navyiac v sume : **3.034,94,- EUR bez DPH**
 606,99,- EUR DPH
 3.641,93,- EUR s DPH

3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 29.10.2020

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Ružomberku dňa: 15.12.2020



Obec Liptovská Lúžna
Ing. Albín Husarčík - starosta obce

RILINE, s.r.o.
ŠTIAVNICKÁ 5140
034 01 RUŽOMBEROK
IČO:36745821 DIČ:2022331

(Handwritten signature in blue ink)

RILINE, s.r.o.
Branislav Richtárik – konateľ firmy