

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl.I.

Zmluvné strany

- 1. Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: AMP Projekt s.r.o.
Sídlo: 053 21, Lieskovany 103
IČO: 47384999
DIČ: 2023853304

Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: SK63 0200 0000 0032 0634 8751
Telefón, fax: 0915/938 479
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Alena Piatnicová

- 2. Objednávateľ**
Obchodné meno: Obec Bystrany
Sídlo: 053 62, Bystrany 121
IČO: 00328995
DIČ: 2021331433

Bankové spojenie: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK23 1111 0000 0066 0905 2019
Telefón, fax: 053/4495338
Oprávnený konať v mene spoločnosti: František Žiga – štatutár obce

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.07.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa dodať pre Objednávateľa : „ Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie: ZŠ Bystrany – pavilón pre výučbu a pavilón jedálne s kuchyňou“ v termíne do 60 dní odo dňa podpísania zmluvy.
2. Z dôvodu včasného nedodania Hydrogeologického prieskumu v tomto termíne zo strany Objednávateľa podľa Článku IV odsek 3 nie je možné zo strany Zhotoviteľa z objektívnych dôvodov dokončiť dielo v riadnom termíne podľa Zmluvy. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na úprave termínu vykonania diela.
3. Potreba zmeny Zmluvy vyplynula z nových podmienok zistených počas realizácie diela, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe skutočností uvedených v ods. 2 tohto článku uzatvárajú Zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k Zmluve.

Článok III.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu dokončenia projekčných prác na diele v dôsledku skutočností uvedených v Čl. II. ods. 2 tohto Dodatku, t. j. úprava a predĺženie termínu vykonania diela o nevyhnutnú dobu.
2. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa podľa Článku IV "Vykonanie diela" na základe bodu 1 mení. Termín odovzdania diela, vzhľadom k tomu, že vznikla skutočnosť, ktorá sťažuje realizáciu diela v stanovenom termíne sa mení . O tejto skutočnosti bol objednávateľ zhotoviteľom informovaný.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa zmluvy v termíne do 14 od dodania Hydrogeologického prieskumu.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre Objedávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

V Bystranoch 29.09.2021

AMB Projekt s.r.o.

Signed
a

BYSTR
Signed
a