Dodatok ¢. 1 k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov dia 15.04.2020 medzi tymito zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel
Sidlo:

Zastupenie:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

Mob.:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel®)

2. Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :

Oznadenie registra podnikatela:

Cislo zapisu:
Bankové spojenie:
¢islo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel”)

1. Zmluvné strany

Obec Opatovce

Opatovce 73, 913 11 TrencCianske Stankovce
Mgr. Iveta Mondekova, starostka obce

Prima banka Slovensko, a.s., pobocka Trencin
0605097001 / 5600

SK35 5600 0000 0006 0509 7001

00311901

2021079874

032 /64 973 41

0902 909 435

opatovce.ocu@mail.t-com.sk

PEMAL, s.r.o.

Horna Sucéa 1075, 913 33 Horna Suca
Pavel Kramar — konatel

Pavel Kramar — konatel

Pavel Kramar

Pavel Kramar

Obchodny register OS Trenc¢in, Oddiel: Sro
viozka ¢. 26093/R

UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia, a.s.
00116881 1004 / 1111

SK98 1111 0000 0011 6881 1004
46607871

2023484496

0908 712 169

pemal@pemal.sk

(Objednavatel a Zhotovitel dalej tiez oznacovani spolocne aj ako ,Zmluvné strany").

2. Preambula

1. Zmluvné strany dna 15.04.2020 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je
zavazok Zhotovitela zhotovit dielo: ,Na kole za historii Velké Moravy — Uprava
lavobreznej koruny hradze rieky Vah, v Useku od obce Opatovce po Trencin Cast
Nozdrkovce/Biskupice, s vyuzitim pre cyklistov a chodcov " a to v rozsahu podla
projektu stavby (projekt pre stavebné povolenie): ,Uprava lavobreznej koruny hradze
rieky Vah, v useku od obce Opatovce po Trencin cast Nozdrkovce/Biskupice, s
vyuzitim pre cyklistov a chodcov”, ktory bol vypracovany v juli 2014, zak. ¢

07/KR/2014, arch. & A 07/2014 a za podmienok uvedenych v Zmluve (dalej
oznacovana len ako ,Zmluva").
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2.V ramci realizacie predmetnej akcie sa vyskytla potreba realizacie naviacprac, ktoré su
definované v projekte stavby (projekt pre stavebné povolenie): ,Uprava lavobreznej
koruny hradze rieky Vah, v uUseku od obce Opatovce po TrenCin c&ast
Nozdrkovce/Biskupice, s vyuzitim pre cyklistov a chodcov — Zmena 1% ktory bol
vypracovany v juni 2020 (dalej len ,Projekt — Zmena 1%). Jedna sa o zmeny
technického rieSenia vyvolané rozdielnym skutkovym stavom v Case realizacie oproti
stavu v obdobi pripravy povodného projektu. Ide predovSetkym o zmeny suvisiace s
dobudovanim dialniéného privadzaca, vystavbou novej vodnej elektrarne a zmenou
aktualneho poctu prejazdov do zaplavového Gzemia. V désledku tohto stavu doslo k
vynutenym zmenam Sirkového stavu koruny pod betonovym murom a osadeni
zabradlia v ¢asti kamenného oblozenia pri koryte rieky Vah, v zmene poctu a rozsahu
prejazdov, v zmene konstrukcie na konci Useku a pod novovybudovanym mostom a v
zrealizovani zemnych krajnic na zaklade poziadavky SVP z dovodu udrzby.

3. Na zaklade vysSie uvedeného sa vyskytla potreba vykonania prac, ktoré neboli
zahrnuté v Rozpocte k Zmluve a Uprava Rozpoctu k Zmluve o naviac/menej prace,
ktoré su Specifikované v €l. 3 tohto dodatku. Navrhnuta zmena je blizSie Specifikovana
v Projekte — Zmena 1, ktory tvori Prilohu 1 tohto Dodatku ¢.1 a je potvrdena tak
osobou, ktora vyhotovila projektovid dokumentaciu k predmetu Zmluvy ako aj
stavebnym dozorom Objednavatela. Na zaklade uvedeného sa zmluvné strany
dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku ¢&.1.

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, na zmene pévodného znenia &asti ¢l. IV. ods. 1
Zmluvy z pévodného:

cenabez DPH.......... 232 606,77,- Euro,

DPH 20 %o 46 521,35,- Euro,

cenasDPH............ 279 128,12,- Euro,
na nove:

cenabezDPH...................... 260 641,96,- Euro,

DPH .......... - TP, 52 128,39,- Euro,

cenas DPH........... 312 770,35,- Euro,

2. Aktualny rozsah predmetu zmluvy je obsahom Projektu — Zmena 1.

3. Aktualny rozpocet predmetu zmluvy je obsahom Projektu — Zmena 1.
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4. Zaverecné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia vy$$ie uvedenej Zmluvy zostavaju nezmenene v platnosti.

2. Dodatok &.1 je vyhotoveny v 5 rovnopisoch, z ktorych Objednéavatel obdrzi 3 rovnopisy
a Zhotovitel obdrzi 2 rovnopisy.

3. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tento Dodatok ¢&.1 precitali, jeho obsahu porozumeli a
na znak toho, Ze zodpoveda ich skuto¢nej a slobodnej voli, ho podpisali.

4. Dodatok &.1 nadobuda platnost ditom jeho odpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Gginnost nadobudne v sulade s § 47a ods. 1 v def nasledujuci po
dni jeho zverejnenia.

\/ Hornej Sudi, dia 7277 ... 2020,

Za zhotovitela:

PEMAL, s.r.o0.
913 33 Horna Suca 1075
ICO: 46 607 871
................. PaveIKramar A
konatel PEMAL, s.r.o.

Mgr. lveta Mondekova
starostka obce



Priloha ¢. 1

Projekt stavby (projekt pre stavebné povolenie): ,Uprava lavobreznej koruny hradze rieky
Vah, v Useku od obce Opatovce po Trencin Cast Nozdrkovce/Biskupice, s vyuzitim pre
cyklistov a chodcov — Zmena 1%, ktory bol vypracovany v juni 2020.

\ Hornej Sugi, dita .04:9.7...2020.

Za zhotovitela:

PEMAL, s.r.0.
913 33 Horna Suca 1075
ICO: 46 607 871

Pavel Kramar Niing ™ Mgr. lveta Mondekova
konatel PEMAL, s.r.o. starostka obce




