

## ZMLUVA O DIELO – DODATOK č.2

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v neskl. predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ : **OBEC OPATOVCE**  
Sídlo : Opatovce č.73 , 913 11 Trenčianske Stankovce  
Štatut.zástupca : Ing.Janka Horňáková - starostka obce  
IČO : 311 901  
DIČ : 2021079874  
Bank.spoj. : Dexia a.s. Trenčín , č.ú. 0605097001/5600  
Tel. : 032/6496317

a  
Zhotoviteľ : **KRUPALA, s.r.o.**  
Sídlo : Ul.Bavlnárska 1797/9C  
Prevádzka : Brnianska 2 , 911 05 Trenčín  
Štatut.zástupca : Ing.Dušan Krupala – konateľ spoločnosti  
IČO : 36841 170  
DIČ : 2022456381  
IČ DPH : SK2022456381  
Bank.spojenie : SLSP a.s. Ba, pobočka Trenčín  
Číslo účtu : 274460784/0900  
Tel./fax. : 032/6400664, 0905650805  
Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín, odd.Sro, vl.číslo: 18308/R.

**Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo, uzatvorená medzi nimi dňa 26.05.2011, pre zákazku č. 12-KR-2011 akcia : „MIESTNA KOMUNIKÁCIA a INŽINIERSKE SIETE v OBCI OPATOVCE“ sa mení (dodatok č.2) a dopĺňa nasledovne :**

**1. V článku II. zmluvy - „Termín plnenia“, odsek 1, znie :**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutého predmetu plnenia podľa čl. I. tejto zmluvy v termíne do:

Projekt pre územné konanie : do 30.11.2011

Projekt pre stavebné konanie : do troch mesiacov od právoplatnosti Územného rozhodnutia stavby

**Projekt realizačný : do 30.04.2013**

**(pre objekty SO 301, SO 302, SO 303)**

**Inžinierska činnosť pre posúdenie konštrukčnej dokumentácie**

**Elektrických zariadení podľa vyhlášky MPVSR SR č.508/2009 Z.z. ,**

**Technickou inšpekciou**

**predpokladaný termín do 3 týždňov od podania**

**2. V článku IV. zmluvy - „Cena diela“ odsek 1, sa dopĺňa spracovanie realizačnej dokumentácie v znení :**

1., Cena predmetu plnenia podľa čl. I. je navrhnutá zhotoviteľom podľa ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vydané SKSI z roku 2008 a cena stanovená výberovým konaním je zvýšená o čiastku 1.680,- euro za projektové práce pre stavebné povolenie na inžinierskych objektoch (VN prívod, Trafostanica a NN silnoprúdové rozvody),

**a cena sa zvyšuje za projektové práce na inžinierskych objektoch - realizačný projekt vrátane inžinierskej činnosti(IČ) uvedenej v v čl.II/1., o čiastku 2.064,- euro s DPH.**

Cena za projekt pre územné konanie		
základ dane .....	:	1 125,00 euro
DPH(20%) .....	:	225,00 euro
Cena celkom .....	:	1 350,00 euro
Cena za projekt pre stavebné povolenie		
základ dane .....	:	4 375,00 euro
DPH(20%) .....	:	875,00 euro
Cena celkom .....	:	5 250,00 euro

Cena za projektové práce - realizačný projekt a IČ pre posúdenie konštrukčnej dokumentácie Technickou inšpekciou, časť : Inžinierske objekty stavby (SO 301 VN prívod, SO 302 Trafostanica a SO 303NN silnoprúdové rozvody)

**Cena za realizačný projekt inžinierskych objekt a IČ :**

základ dane .....	:	1 720,00 euro
DPH(20%) .....	:	344,00 euro
Cena celkom .....	:	<b>2 064,00 euro</b>

<u>Rekapitulácia ceny projektových prác (po úprave - dodatok č.2)</u>		
Celková cena (základ dane) .....	:	7 220,00 euro
DPH(20%) .....	:	1 444,00 euro
Cena celkom .....	:	8 664,00 euro

**3. v článku IV odsek 2.,**

V cene predmetu plnenia je zahrnutých:

- 8 vyhotovení projektovej dokumentácie pre územné konanie
- 8 vyhotovení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (s výkazom výmer a rozpočtom stavby pre SP)

**-8 vyhotovení projektovej dokumentácie -realizačný projekt**

Časti : SO 301 VN prívod,  
SO 302 Trafostanica  
SO 303 NN silnoprúdové rozvody

Realizačný projekt bude dodaný i v digitálnej forme na CD nosiči, v 2 vyhotoveniach

- 4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi bezodkladne refunduje nevyhnutne vynaložené finančné prostriedky za správne poplatky súvisiace s IČ podľa čl.II/1. Jedná sa o správne poplatky, ktoré netvoria súčasť ceny za projektové práce a uvedenú IČ.**



v Opatovciach

.....  
za objednávateľa  
podpis a pečiatka

**KRUPALA, s.r.o.** ①

Bavlnárska 1797/9C, 911 05 Trenčín  
Prevádzka: Brniarska 2, 911 05 Trenčín  
IČO: 36841170, IČ DPH: SK202456881

v Trenčíne 23.04.2013

.....  
za zhotoviteľa  
podpis a pečiatka