

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **Zmluvné strany**

#### **1. Zhotoviteľ:**

**STACON s.r.o.**

Sídlo:

Družstevná č. 345, 913 21 Trenčianska Turná

Zastúpený:

Ing. Pavol Bogár – konateľ

Oprávnený na rokovanie

-vo veciach technických:

Ing Pavol Bogár

-vo veciach zmluvných:

Ing. Pavol Bogár

Bankové spojenie:

ČSOB Trenčín

číslo účtu:

4004965721/7500

IČO:

36351521

IČ DPH:

2022131001

Označenie registra:

OS Trenčín, oddiel: Sro

Číslo zápisu:

16459/R

Tel.:

0907494155

Fax:

032/6491103

(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### **2. Objednávateľ:**

**Obec Trenčianske Stankovce**

Sídlo:

Trenčianske Stankovce 362, 913 11 Trenčianske Stankovce

Zastúpenie:

JUDr. Martin Markech, starosta obce

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín

číslo účtu:

0603681001 / 5600

IBAN:

SK67 5600 0000 0006 0368 1001

IČO:

00312100

DIČ:

2021080072

Tel.:

032 / 649 62 31

Fax:

032 / 649 72 43

E-mail:

podatelna@trencianskestankovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

### **Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.8.2018 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Rekonštrukcia Spoločenského domu v Trenčianskych Stankovciach – II. etapa“ v rozsahu podľa:

- 1.1. zjednodušenej projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy WC – 1 Klub dôchodcov a TJ Sokol“, ktorú vyhotovil PORIS, s.r.o., Sedličná 165, 913 11 Trenčianske Stankovce v apríli 2018,
  - 1.2. zjednodušenej projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy WC – 2 Fischer Elektronik, Pedikúra a Kaderníctvo“, ktorú vyhotovil PORIS, s.r.o., Sedličná 165, 913 11 Trenčianske Stankovce v apríli 2018,
  - 1.3. projektovej dokumentácie „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Spoločenského domu Trenčianske Stankovce, E 1.5 Vykurovanie“, ktorú vyhotovil Ing. Marián Henek, autorizovaný stavebný inžinier, Pri potoku 1323, 913 21 Trenčianska Turná v apríli 2018, zákazka č. 1269-03/2018,
  - 1.4. projektovej dokumentácie „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Spoločenského domu Trenčianske Stankovce, E 1.6 Vzduchotechnické zariadenia“, ktorú vyhotovil Ing. Marián Henek, autorizovaný stavebný inžinier, Pri potoku 1323, 913 21 Trenčianska Turná v apríli 2018, zákazka č. 1269-03/2018,
  - 1.5. projektovej dokumentácie „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Spoločenského domu Trenčianske Stankovce, E 1.7 Vnútné silnoprúdové rozvody“, ktorú vyhotovil Ing. Pavol Bartoň – RACIOTHERM, Nábřežná 3, 911 01 Trenčín v decembri 2014,
- ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Rekonštrukcia Spoločenského domu v Trenčianskych Stankovciach – II. etapa“ (ďalej len „zmluva“).

## **čl. I. Predmet dodatku**

1. Vzhľadom na to, že zhotoviteľom ponúknutá cena za celé dielo v rámci verejného obstarávania výrazne presahuje výšku sumy finančných prostriedkov plánovaných v rozpočte Obce Trenčianske Stankovce, Zmluvné strany sa podľa čl. XIII ods. 6 zmluvy a v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“).
2. Týmto dodatkom sa zmluva mení nasledovne:
  - 2.1. V čl. II. Predmet zmluvy odsek 1. sa vypúšťajú pododseky 1.1 a 1.2, pričom pododsek 1.3 sa označuje ako 1.1, pododsek 1.4 sa označuje ako 1.2 a pododsek 1.5 sa označuje ako 1.3.
  - 2.2. Pôvodné znenie odseku 1. v čl. IV. Cena predmetu zmluvy sa nahrádza novým znením takto:

„1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa vrátane ponuky zhotoviteľa za práce navyše ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

a) cena bez DPH	103 696,29, - Euro,
b) DPH 20%.	20 739,26,- Euro,
c) cena s DPH	124 435,55,- Euro.“

## **čl. II. Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke dodávateľa.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, jeho textu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho podpísali.

V Trenčianskej Turnej, 3.9.2018

V Trenčianskych Stankovciach, 3.9.2018

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Pavol Bogár  
konateľ

Objednávateľ:

.....  
JUDr. Martin Markech  
starosta obce