

DODATOK č.1
k ZMLUVE O DIELO č. B/1/2021
uzavretá podľa ust. § 536 a násl zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
zo dňa 30.04.2021

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Trenčianske Mitice

Sídlo: Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice
Zástupca vo veciach zmluvných : Bc. Jana Šebáňová, starostka obce
IČO: 00312 096
DIČ: 2021080061

Zhotoviteľ: STROJSTAV spol.s.r.o.

Sídlo: Lipová 13, 971 01 Prievidza
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Peter Červeňanský - konateľ
IČO: 31 573 258
DIČ: 2020467020
OR: OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 2136/R

ČI. II. PREDMET DODATKU

V súlade s ustanovením Čl. 11 bod. 11.1 Zmluvy o dielo č. B/1/2021 na vypracovanie projektovej dokumentácie „ **Prestavba budovy súp.č. 88 na bytový dom , Trenčianske Mitice** “zo dňa30.04.2021 (ďalej len „ Zmluva“) sa vyššie uvedené zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.1. ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy,

- **Čl. 5 bod 5.1 , pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy ,**

ČI. 3. ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE K ŽIADOSTI O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 bez väd po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov , ktoré sa k dokumentácii vyjadrili v stavebnom konaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľov dielo č.1v šiestich listinných vyhotoveniach overené stavebným úradom v stavebnom konaní a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v pdf a dwg formáte na CD nosiči s kópiami kladných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov do sídla objednávateľa do 60 dní..

sa ruší a nahrádza novým znením:


5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 bez väd po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov , ktoré sa k dokumentácii vyjadrili v stavebnom konaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľov dielo č.1 v šiestich listinných vyhotoveniach overené stavebným úradom v stavebnom konaní a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v pdf a dwg formáte na CD nosiči s kópiami kladných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov do sídla objednávateľa do 180 dní.

ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 exemplároch , 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 bol uzatvorený podľa pravej a slobodnej vôle , bez nátlaku a nie v tiesni. Zmluvné strany boli s obsahom Dodatku č.1 podrobne oboznámené a plne s ním súhlasia , čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Trenčianske Mitice, dňa 22.07.2021

Trenčianske Mitice dňa , dňa 22.07.2021



.....
Za objednávateľa:
Bc. Jana Šebáňová
Starostka obce



.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Peter Červeňanský
konateľ