Dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo zo dnia 24.04.2012

1. Objednavatel’ Obec Luka
so sidlom : Luka 205, 916 33 Liuka
ICO : 00311 758
Statutarny zastupca : Ing. Marian Haluza — starosta obce
Bank. spoj. : Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo tétu : 5802823001/5600
2. Zhotovitel’ ; HASS, s.r.o.
so sidlom : Bernolakova 53, 953 01 Zlaté Moravce
Zapis : Obch. register OS Nitra, odd. Sro, vlozka &. 13652/N
ICO : 36550965
IC DPH ; SK 2020146744
Zastupeny : Ing. Maria Kertiova — na zéklade plnej moci
Bankové spojenie Tatra banka
Cislo Gétu : 2622772653/1100

Zmluvné strany sa vyslovne v silade s bodom 13.1 Zmluvy o dielo dohodli na tomto Dodatku
¢.2 (d’alej aj Dodatok) k Zmluve o dielo zo diia 24.4.2012 (d’alej aj Zmluva).

Zmluvné strany ako dévod uzavretia tohto Dodatku k Zmluve uvadzaju:

V roku 2019 bola z poskytnutej dotacie od Environmentalneho fondu SR naplinovani aj
realizacia prvych sucasti prevadzkovych siborov. K nim patri aj kruhova ocelova smaltovana
nadrz. Ked'Ze v stiéasnosti je nevyhnutné prihliadnut k aktualnemu stavu rozostavanej COV, bol
dodavatel’ nadrze (spolo¢nost BioCompacT spol. s.r.o., Bratislava) niteny zmenit technické
rieSenie osadenia a kotvenia ocel'ovej nadrze v pripravenej stavebnej jame. Ocelové nadrze tohto
typu sa spravidla osadzaji s vonkajsim kotvenim konstrukcie a realizuju sa sudasne s vystavbou
spodnej stavebnej Casti. Tohto spdsobu realizacie bolo mozné dosiahnut’ len v pripade, ak by sa
nadrz dodala a osadila uz pocas vystavby v roku 2012,

Z dbvodu rozdelenia €asu realizacie stavebnej Casti a ocel'ovej smaltovanej nadrze, ktora patri ku
prevadzkovym siborom COV Lika, bol vys§ie uvedeny dodavatel nadrze nuteny pristupit’ k
atypickému rieSeniu jej vyroby, doddvky a nakoniec ku prispdsobeniu montaze na stavenisku.
Ocel'ova kruhova nadrZ sa bude kotvit’ inym nez zvy&ajnym spdsobom, v tomto pripade zvniitra
konStrukcie.

Uvedené skutoCnosti tykajliice sa ¢asového rozdelenia prac v rokoch 2012 a 2019 a vynutenej
zmeny pri vyrobe a montaZi ocelovej nadrze maji vplyv na termin realizdcie naplanovany do
31.10. 2019. Dodavatel' nadrze potreboval dlhsi ¢as na vypracovanie konStrukéného rieSenia,
ktoré by vyhovovalo staticky aj technickou realizaciou priamo na mieste.

Zmluvné strany sa z vySsie uvedenych dovodov dohodli na nasledovnom dodatku ku Zmluve:

Bod 4.6 sa meni nasledovne:



4.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ast’ diela Specifikovanu v Dodatku €. 1 zo diia 10. 05. 2019
zhotovitel’ zhotovi najneskdr do terminu 22.11.2019.

Bod 11.3 sa meni nasledovne:

11.3 Objednavatel’ mdze uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu za omeSkanie s odovzdanim
Casti diela v rozsahu Dodatku €. 1 zo diia 10. 05. 2019 oproti terminu odovzdania podla ¢l.
4.6 uvedeného v tomto Dodatku (22.11.2019) vo vyske 0,05 % z ceny diela realizovaného na
zaklade Dodatku ¢ 1 zo diia 10. 05. 2019 za kazdy aj zaaty defi omeskania (najmenej
100,00 EUR/deii), maximalne v suéte do 10% z ceny diela realizovaného na zaklade Dodatku
¢. 1 zo dnia 10. 05. 2019 a to az do odovzdania Casti diela v rozsahu Dodatku €. 1 zo dia 10.
05. 2019 Zmluvna pokuta je splatna v lehote 10 dni od doruenia vyzvy na jej zaplatenie do
sidla zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tohto Dodatku.

V ostatnom zostava Zmluva o dielo zo diia 24.04.2012 v zneni Dodatku €. 1 nezmenena.

Tento Dodatok je vyhotoveny v S vyhotoveniach, z ktorych dva dostane objednavatel’ a tri
zhotovitel

Zmluvné strany prehlasuji, ze su plne spdsobilé na pravne tukony, svoju volu v tomto Dodatku
prejavili slobodne a vazne, urdite a zrozumitel'ne, ich zmluvna vol'nost’ nie je nijako obmedzena,
s obsahom Dodatku sthlasia a na znak stthlasu ho vlastnoru¢ne podpisuju.

Tento Dodatok schvalilo obecné zastupitel'stvo Obce Luka uznesenim €. 131/2019 zo diia 30. 10.
2019.

Tento Dodatok je platny diiom jeho podpisu a u¢inny nasledujuci defi po jeho zverejneni v sulade
s pravnymi prepismi o povinnom zverejfiovani zmlav.

V Luke dna 31. 10. 2019 : V Zlatych Moravciach, diia 31. 10. 2019

[_hass 4

HASS, s. 1. 0. 5
Bernoldkova 53

953 01 Zlaté Mor

ICO: 36 550 965

IC DPH: SK 202f) 146 744

Objednavatel Zhotovitel

Obec Luka HASS, s.r.o.

Ing. Marian Haluza, starosta obce Ing. Maria Kertiova, na zaklade plnej moci
Prilohy:

1 x splnomocnenie na zastupovanie zhotovitel'a



