ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla zakona &. 343/2015
Z. z. o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami:

1. Zhotovitel:
Sidlo:

Zastupeny:
Bankoveé spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

IC DPH:
Oznacenie registra:
Cislo zapisu:

Tel.:

Fax:

(dalej len ,zhotovitel")

2. Objednavatel:
Sidlo:
Zastupenie:
Bankove spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

Mail:

(dalej len ,objednavatel*)

cl. I.
Zmluvné strany

BENETA s.r.o.

Kukuc€inova 39, 911 01 Trencin

Igor Lalo, konatel spolo¢nosti

SLSP, a.s.

9125347043/0900 IBAN SK4709000000005125347043
50429591

SK2120326384

Obchodny register okr. Sud Trencin

33380/R

+421908556391

Obec Soblahov

Soblahov 470, 913 38 Soblahov
Marian Hudec, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s., poboc¢ka Trené&in
0603921001 / 5600

SK55 5600 0000 0006 0392 1001
00311987

2021079951

032 /6528705

032 /6528714
soblahov@soblahov.sk

¢l Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Oprava chodnikov v
obci Soblahov" v rozsahu podla:
1.1. projektu pre ohlasenie stavebnych Uprav ,Oprava chodnika v obci Soblahov”,
ktory vyhotovila ARCHINOVA, s. r. 0., Legionarska 6419, 911 01 Trené&in v novembri

2021 a

1.2. projektu pre ohlasenie stavebnych Uprav ,Oprava chodnika v obci Soblahov, po
otoC", ktory vyhotovila ARCHINOVA, s. r. 0., Legionarska 6419, 911 01 Trenéin vo

februari 2022,

ktoré su neoddelitelnou sucastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu
zakazky ,Oprava chodnikov v obci Soblahov* (dalej len ,projekty*).



Dielo ,Oprava chodnikov v obci Soblahov" pozostava z realizécie dvoch stavieb (dalej
aj ako ,etapy”):

2.1. Oprava chodnika v obci Soblahov,

2.2. Oprava chodnika v obci Soblahov, po oto¢, ktora pozostava z dvoch &asti
(Ciastkovych etap):

2.2.1. Oprava chodnika za autobusovym oto¢om ZU po km 0,158,

2.2.2. Oprava chodnika za autobusovym oto¢om v obci Soblahov od km 0,158 po KU.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto &lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
C. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN, podla projektov sam, na svoje
naklady a svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sllade s jeho ponukou, ktort predloZil
objednavatelovi ako uchadzacg vo verejnom obstaravani zakazky: ,Oprava chodnikov v
obci Soblahov®. Tato ponuka je archivovana ako suéast dokumentacie
u objednavatela pod spis. zn. VO/ZNH/2/2022. Tieto dokumenty (tzn. sutazné
podklady a ponuka) s obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam
navzajom odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k
tejto zmluve.

¢l. L.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v él. Il. tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:

| Etapa | Termin
1.1. ‘zaéatie prac: 11.1.1. do 5 dni od nadobudnutia U&innosti zmluvy,
1.2. | ukonCenie prac: 1.2.1. do 120 dni od odovzdania staveniska,

\

. predpoklad odovzdania staveniska: 05/2022.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skor§om
ponuknutom termine, pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi
normami a projektami.

V pripade, ak sa v priebehu pinenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit prace,
ktoré nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto&nosti
informovat stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutoCnosti zaslat
objednavatelovi aj list. Nasledne objednavatel zacne rokovanie o rieseni vzniknute;
situacie so zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoznujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZuje o pocet dni, po€as ktorych boli prace prerusené.
Toto ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim
dohodnutého spolupdsobenia.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu.



6. VSetky veci potrebné kplneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred

ucinnostou tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy
nenadobudne ucinnost. To znamend, Ze objednavatel nie je povinny uhradit
zhotovitelovi takto vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.

cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran vzmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach vzneni neskorsich
predpisov a v sulade s ponukou zhotovitela ako pevna zmluvna cena a predstavuije:

1.1. Oprava chodnika v obci Soblahov:

a) cenabezDPH......cc.cccvvvieieiiieeeeeeeeeecec 31.364,46 Euro,
B BPPH susins B 55 s B RS 6.272,89 Euro,
€} ©BhRa 8 DPH........uwmanussmmisississsens s 37.637,35 Euro.

1.2. Oprava chodnika v obci Soblahov, po oto¢ — ¢ast Oprava chodnika za
autobusovym otoéom ZU po km 0,158:

a) cenabezDPH.......coooiviiiiiee e 19.451,33 Euro,
B DPH. s 53 ms F  E  R S R T 3.890,27 Euro,
E) CEREE DPH. s s usenssonmsissss i 23.341,60 Euro.

1.3. Oprava chodnika v obci Soblahov, po oto¢ — ¢&ast Oprava chodnika za
autobusovym oto€om v obci Soblahov od km 0,158 po KU:

a) cenabezZ DPH.........cccccoeverevenmrensisaeneessnessansnsnsnsnens 47.950,96 Euro,
B DPH o e —— 9.590,19 Euro,
C) cenasDPH.......cociiiiiieeeee e 57.541,15 Euro.

1.4. Predmet zmluvy: ,,Oprava chodnikov v obci Soblahov* - za body 1.1. az 1.3.
SPOLU:

a) cenNabezZ DPH......iieiiciieseesereeeeseeesasananareneas 98.766,75 Euro,
b) DPH ....ccs: i ssunsss s TR NS SR 19.753,35 Euro,
C) cena s DPH....ieiiceeeee e 118.520,10 Euro.

Dohodnuta cena kompletneho diela je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocte podla objektov v éleneni podla projektov a vykazov
vymer. Rozpocet (ocenené ,Vykazy vymer®) je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy
(Priloha ¢. 1).



V cene uvedenej v ods. 1 tohto &lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

b) prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektami,

c) dodanie vSetkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky a jeho uZivaniu vyplyvajucich z prislu§nych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne spdsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet
zakazky,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

e) dodanie porealizatného zamerania stavby 3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a
.dwg a 3 x v papierovej forme,

f) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znagenia a v pripade
potreby aj zabezpecenie prisluSného povolenia,

g) vytyCenie vSetkych inzZinierskych sieti.

cl. V.
Platobné podmienky

Zmluvneé strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukonéeni a odovzdani diela, resp. po ukonceni a odovzdani kazdej samostatnej etapy.

Faktura musi obsahovat vsetky (daje, ktoré vyZzaduje platna pravna Uprava
Slovenskej republiky. Udaje na fakture musia byt v sulade s udajmi uvedenymi
v uzatvorenej zmluve. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat predpisané nalezitosti,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusSi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zane plynat diiom
doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

Podkladom pre vystavenie faktlry je sUpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatela. V pripade, Ze supis vykonanych prac bude
obsahovat prace v nizSom ako dojednanom rozsahu, zhotovitel vystavi faktiru na
sumu znizenu o nevykonané prace, to znamena faktiru na sumu skutone
vykonanych prac.

Faktura je splatna do 30 dni odo dfia jej doru€enia objednavatelovi. Za defi uhrady sa
povazuje den odpisania z U¢tu objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zcelkovej ceny diela, ktoré
zhotovitelovi uhradi do 30 dni po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Podkladom je zapis o kompletnom odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov
potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych
predpisanych skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch
skusok su podmienkou prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavere¢nému prevzatiu.



O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych
prac, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela,
dohodu o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Zze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi doklady uréené
prislusnymi STN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Dnom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

¢l. VI
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zaruénej doby
vlastnosti dohodnute v zmluve.

Zaru¢na doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynut odo dfiia odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobene porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas
zarucnej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v &o najkratSom,
technicky moZznom ¢&ase, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zaéatia ich
odstranovania, ak nedéjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

cl. VIII.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

V pripade nedodrZania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej
v tejto zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvni pokutu vo vySke 40,- Euro za kazdy defi
oneskorenia odstranenia vad, tj. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10
dni, resp. vinom dohodnutom termine.



4.

Vyssie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora
vznikla v désledku poruSenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy v pinej vyske a to
aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiry ma zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢&. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa vpriebehu prac vyskytne potreba daldich podkladov alebo
spoluprace, objednavatel sa zavéazuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané
spolupésobenie na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany
termin plnenia uvedeny v ¢l. Il tejto zmluvy.

cl. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budl zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebneho dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne
jeho zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny
povereny zastupca objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vSetky skutocnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektov.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do
troch pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis
uréeny do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za sthlasne
potvrdeny.

cl. XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je povinny uskutoChovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitelom
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45
ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie
podla tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude
stavbyveducim osoba, ktord nie je drzitelom dokladu o odbornej spésobilosti na
vybrané Cinnosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢. 50/1976
Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitelom
dokladu ekvivalentného podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavazuje, Ze tato
osoba bude mat oficialne zabezpecené (pre poskytovanie sluzieb stavbyvedticeho pre



plnenie podla tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné
povolenie Slovenskou komorou stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyvedtceho je
povinny zhotovitel oznamit objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial
tak uz neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v ¢l. Il tejto zmluvy alebo ak
by doslo po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by po¢as zhotovovania
diela doslo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny
predloZit objednavatelovi fotokdpiu dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané
Cinnosti uvedeného v predchadzajucom texte. V pripade, ak zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby,
prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spésobilosti pri zmene tejto osoby), ma
objednavatel pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 500,- € za kazdy, aj zadaty den
omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo odstupit od
tejto zmluvy. VySsie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela
na nahradu skody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v plnej
vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny po€as zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrZiavat podmienky platnych a
ucinnych VZN Obce Soblahov a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a
zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pogas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spésobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), &i je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnit objednavatelovi pri
uplatiiovani tohto jeho prava vsetku potrebnu suginnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie
uplatnenie prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto élanku), a to
aj opakovane a zaroveh ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. Vyssie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu 3kody, ktora vznikla v
dosledku poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vydke a to aj v
pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim
a prevzatim diela, ale aj kedykolvek po€as zhotovovania diela sondy a/alebo iné
merania, pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani
diela a to najma za Gcelom zistenia, ¢i je dielo zhotovované riadne a v sullade s touto
zmluvou a projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek
budu poukazovat na to, Zze dielo nie je zhotovované riadne, v stlade s touto zmluvou
a/alebo projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroveidh ma
objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela
aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych
vysledky poukazovali na to, ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych
vzoriek budu poukazovat na to, ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude mozné tieto
vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel moze odstupit od zmluvy o dielo az
po marnom uplynuti lehoty na odstrdnenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhsej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na
zhotovenie diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozZné tieto vady a
chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel méze odstlpit od zmluvy o dielo okamzite.



5. V pripade, ak by doslo k ukonéeniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel

6.

povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonéeni tejto
zmluvy, najneskor vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo diia ukonéenia zmluvy,
pokial neddjde k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom
termine vypratania staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace
riadne, uplne a vCas stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- € za kazdy, aj zacaty defi omeskania. Vy$Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie
je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v dosledku porusenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda
prevySuje vySku zmluvnej pokuty. Zhotovitel a objednavatel zarover touto zmluvou
uzatvaraju dohodu o pInej moci, na zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi
plnt moc, aby v pripade, ak zhotovitel dobrovolne nevyprace stavenisko v stlade s
touto zmluvou, uskutoCnil objednavatel vSetky Ukony potrebné k vyprataniu
staveniska, vratane fyzickeho vykonu vypratania staveniska. Za tymto ucéelom je
objednavatel opravneny vstlpit na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju
na stavenisku budu prevzaté do Uschovy objednavatela alebo inej, objednavatelom
urCenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny poZadovat od zhotovitela
nahradu vsSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vyske a tiez bude mat narok
pozadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelent pind
moc prijima. Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zarover sa
ustanovenia tohto odseku povaZzuju aj za pripadny suhlas poSkodeného podla § 29
zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovneé: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoCiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej asti predmetu zmluvy,
ktory ma subdodavatel pinit. Plati teda to, ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na
zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ¢o si v
pripade pochybnosti méZe overit objednavatel sam vyZiadanim si potrebnych
dokladov. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov
alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie
subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoéiiovat stavebné prace
alebo poskytovat sluzbu k tej asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ma
objednavatel pravo odstlpit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny predmetu zékazky za kazdeé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvarat tuto zmluvu o dielo v pripade, Ze

ponuknuta cena bude presahovat vysku sumy finanénych prostriedkov planovanych v
rozpocte Obce Soblahov na predmetnu akciu.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze redpektuje poziadavku objednavatela, aby pocas vystavby
neprislo k obmedzeniu uZivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude
skratené na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych
prac zabezpeci Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek méze



objednavatel na naklady zhotovitela zabezpecit poriadok a vzniknuté naklady
oductovat z fakturacie zhotovitela.

9. Zhotovitel suhlasi, Ze zhotovenie diela mdze byt v pripade potreby vykonavané v roku
2022 podla samostatnych etap v zavislosti od poveternostnych podmienok, podla
finanénych moZnosti Obce Soblahov a podla potreby samotnej realizacie. Zhotovitel
suhlasi, Ze v pripade, ak objednavatel nebude mat zmluvne zabezpecené finanéné
prostriedky na zhotovenie niektorej zetap predmetu zmluvy z rozpoétovych
prostriedkov Obce Soblahov do konca roku 2022, tieto etapy sa nebudu realizovat a
ucinnost tejto zmluvy aj platnost tejto zmluvy zanika najneskor diiom 31.12.2022.

¢l. XIL.
Odstupenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel :

a) bude meskat s terminom plnenia podla ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako
10 dni,

b) ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist ovady, na ktoré bol
zhotovitel objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnute;
k tomuto ucelu,

c) vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo
inak prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

d) bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré
prava a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

2. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskutoCnit doplfiujice prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodato¢ne nepredvidatelnych
okolnosti a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

3. Vypripade, ak je objednavatel v omesSkani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po
uplynuti lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstlpit od zmluvy na zaklade
pisomneého oznamenia doruc¢eného objednavatelovi.

¢l. XIIL.
Zaverec¢né ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

2. Tato zmluvu vzmysle §5a zakona & 211/2000Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v platnom zneni
a) Obec Soblahov zverejni na webovom sidle obce, alebo



10.

b) ak zmluva nie je zverejnena podla pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dfia jej
uzatvorenia, moéze ucCastnik zmluvy podat navrh na zverejnenie zmluvy
v Obchodnom vestniku.

Tato zmluva nadobtda Gginnost dfiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

O nadobudnuti uc€innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Obec Soblahov vyda ucastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni
zmluvy.

Zhotovitel suhlasi, Ze realizacia predmetu zmluvy méze byt vykonavana v roku 2022
podla samostatnych etap v zavislosti od poveternostnych podmienok, podia
finanénych moznosti Obce Soblahov a podla potreby samotnej realizacie. V pripade,
Ze niektora z etap diela nebude zrealizovana do 31.12.2022, predmetna etapa sa
realizovat nebude a ucinnosti tejto zmluvy aj platnost tejto zmluvy zanika najneskor
diom 31.12.2022.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude realizovat postupne, v pripade potreby podia
jednotlivych samostatnych etap diela a na zaklade objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpecit odstranenie znedistenia okolitych pozemnych
komunikacii vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat
vsetky pravne predpisy Slovenskej republiky. Sucastou dokladov ku preberaciemu
konaniu stavby budu doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii
diela opravnenym zne§kodrnovatelom odpadov.

Tato zmluvu je moZné menit a dopinat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu
sucast tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit poéas jej trvania len v sllade s
ustanoveniami § 18 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt
doruCeny druhej zmluvnej strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa
zmluvneé strany zavazuju vyjadrit pisomne v termine do 10 pracovnych dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom
dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala. Dodatok bude uzavrety do 5
pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude
predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu realizovanych prac, tieto
musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit' stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak,
ako pouZil pri spracovani svojej ponuky a rozpo€tu zahrnutych v jednotlivych prilohach
tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, zktorych objednavatela obdrzi 3
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prisluSnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom
zneni.



11. Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povaZuju za doruéené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania postou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijatu
sa povazuju tieZz pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade,
ak je s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezadatie plynutia lehoty podfa tejto
zmluvy, tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania
pisomnosti na poste.

V Trenéine, dita  27-%- 2042

Za zhotovitela:

Lalo Igor
Konatel spojo¢nosti

starosta obce



Priloha ¢. 1

ROZPOCET

Doplni uchadzac.

Priloha ¢. 2

HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Doplni uchadzac.

Priloha ¢. 3
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA
Zhotovitel uvadza nasledovné udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, tdaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov
verejneho sektora:
Dielo bude realizované bez subdodavatelov.

Ak je relevantné dopini uchadzac. V pripade realizacie diela bez subdodavatelov
uchadzac uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatelov.



REKAPITULACIA STAVBY

Koad: 73
Stavba: Oprava chodnikov v obci Soblahov
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 15. 3. 2022
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 50429591
BENETA s.r.o. IC DPH: SK2120326384
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 98 766,75
Sadzbz dane Zzklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20.00% 98 766,75 19 753,35
\ ]
Cena s DPH EUR 118 520,10‘
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
BENETA =.r.o.
Kukuginovd oo 211 01 Trenéin
ICQ: 50 dzai™
A& -
Datum a podpis: [ / M
¥
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 73
Stavba: Oprava chodnikov v obci Soblahov
Miesto: Datum: 15. 3. 2022
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: BENETA s.r.o. Spracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

001 Chodnik Soblahov

002 Oprava chodnika za aut. otocom ZU po km 0,158
003 Oprava chodnika za aut. otoéom v obci Soblahov,
od km 0.158 po KU
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98 766,75

31 364,46
19 451,33

47 950,96

118 520,10

37 637,35
23 341,60

57 541,15



ROZPOCGET

Stavba:
Oprava chodnikov v obci Soblahav
Objekt:
001 - Chodnik Soblahov
Miesto: Datum: 15. 3. 2022
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: BENETA s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 31 364,461
p D1 PRACE A DODAVKY HSV 31 364,461
D 1 ZEMNE PRACE 1.902,026
1 K 111212121 QOdstranenis drevin vysky nad 1 m bez pria v rovine m2 10,000 4,965 49,650

Rozoberanie zamkovej dlazby vSetkych druhov okrem

2 K 113106612 "Deka...." nad 20 m2 m2 119,500 1,949 232,906
Odstranenie podkladov alebo krytov Zivignych hr. do 50
3 K 113107141 mm, do 200 m2 m2 234,000 2,250 526,500
4 K 113201211 Vytrhanie obrubnikov cestnych betdnovych m 333,000 2812 936,396
5 K 121101101 Qdstrénenie ornice s premisstnenim do 50 m m3 21,000 1,716 36,036
6 K 180402111 ZaloZenie parkového travnika vysevom v rovine m2 50,000 0,551 27,550
7 . K 005724000 Zmes travna parkova sidliskova kg 2,000 5,515 11,030
8 K 181101121 Uprava pozemku s rozpoj. a prehrnutim zeminy tr.1a2 3 50,000 0,406 20,300
do20m |
9 K 182001111 Plo&na uprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine m2 50,000 0,704 35,200
10| K 183403153 Obrobenie pody hrabanim v rovine m2 50,000 0,118 5,900
11| K 1183403161 Obrobenie pady valcovanim v roving m2 50,000 0,016 0,800
12| K 185851111 Dovoz vody pre zalievku rastlin do 6 km m3 1.000 19,758 19,758
D 2 ZAKLADY 37.699
i Zia z hor. sudr. P idr.
13 K 215901101 sslatr;eme podloziz z hor. sudr. do 82%PS a nesudr. Id m2 224400, 0.168 37,609
D 4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 307,316
14 K 451577777 Podklad pod obrubniky z kameniva tazengho hr. 30 i 149 400 | 2057 307316
100 mm
D 5 KOMUNIKACIE 12 738,770
Podklad zo Strkodrte UM SD; 0/31,5 Gc hr. 200 mm
151 K 5648611110 (STN 73 6126) m2 30.000I 4,997 149,910‘
16| K 567111114 E:)qilga;jr: cementove] stabilizacie CBMG C6/8 priem. g 391 600 9.750 3818100
17| K 573111110 Postrek ziv. infiltraény 0,70 kg/m2 m2 | 466,600/ 0,819 382,145
18| K ‘577143131 Asfaltovy beton AC 8 (ABJ |) hr. 50 mm, §.do 3 m m2 466,600 16,528/ 7711,965|
: Kladenie bet. dlazby pre chodcov do 16Zka cem. malty, }
[ 191 K ‘596841220 vel. do 0.25 m2, pl. do 50 m2 m2 50,000/ 13,533 676,650
D 8 RUROVE VEDENIA 1 334,296
[z ] Osadenie ocel. alebo liat. pokiopov s ram., hmotnost | |
‘ 20| K /899311113 jedn. nad 100 do 150 kg kus 7,000/ 16,656 116,592
Klon Fazky oL S 13 K =
‘21 K ‘55243”10 ‘go op tazky liaf. s ramom 600x600 104kg tr. zat. min i 7,000 80,034, 629,538 |
‘ Viy3Kkova Uprava vstupu Sachty 600x600 do 200 mm ' .
! 22 K 899331111 Gipravou Eachty a zvy&enim poklopu kus | 7,000 | 60,673 424 711
23| K ‘899431 111 Vyskova Uprava armatur IS do 200 mm zvySenim hrnca kus | 5,000 32,691 163,455|
D 9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 15 044,354
| [ ‘ Zhotovenie vodor. znacenia krytu naterovymi hmotami, |
24| K 915701111 i, e, Bipky. NABIEY m2 1,000/ 11.48] 11,839
25| K |915709111 Priplatok za reflexnti Gipravu balotinova m2 1,000 0,573/ 0,573
' | Predznaé. pre vodor. znac. z nater. hmot, stopéiary, 1
26| K 915791112 |zebry, tiene, Sipky, napisy, prechody ‘ m2 ‘ ‘I.OOU‘ 1,471 ! 1,471 I
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Cena celkom [EUR]

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]
Osadenie cest. obrubnika bet. stojatého, 162ko betdn tr,
27 K 916311123 C 12/15 s bo&nou oporou m 250,000 6,677 1 669,250
28 M 592174910 Obrubnik cestny SO 100/15/25 100x15x26 kus 252.500 5951 1 502,628
Osadenie zahon. obrubnika betdn. do 162ka z betdnu tr
29 K 916561111 C 12/15 s boGhou oporou m 248,000 3,993 990,264
30 M 592173208 Obrubnik zahonovy 100x5x20 kus 250,480 1,732 433,831
31! K 918101111 El.gzk: pod obrubniky, krajniky. obruby z beténu tr. C e 37350 72,131 2 694.003
——— SiEnEh 7 _
32 K 919735111 Rezanie stavajlcsho zivieného krytu alebo podkladu hr it 748,000 2171 1623.008
do 50 mm
33, K 861044111 Buranie murikov z betdnu m3 10,960 58,609 642,355
34 K 979082212 Vodorovna doprava sute po suchu do 50 m t 148,927 6,451 960,728
35 K 1979082213 Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km t 148,927 1,201| 178,861
36 | K 978082219 Priplatok za kazdy dalsi 1 km sute t 1340,343 0,253 339,107
37 K 0979087212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok t 148,927 3,331 496,076
38 K 979118705 Poplatok za uic:z."a znn.a‘sk.st.odp.na uré.sklad.- ¢ 22032 17.550 £02.457
asfalt.lepenka "Z"-zvldstny odpad
39 K 979131410 Poplatok za yloz.;a"znesk.stav.sute na uré.sklad. -z t 125,995 11,934 1503 624
demol.vozoviek "O"-ost.odpad
40 K 998223011 Presun hmot pre pozemné komunikacie, kryt did2deny t 289,847 5,497 1583,289
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava chodnikov v obci Soblahov
Objekt:
002 - Oprava chodnika za aut. otocom ZU po km 0,158
Miesto: Datum: 15. 3. 2022
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: BENETA s.r.0. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena calkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 19 451,328
o D1 PRACE A DODAVKY HSV 19 451,328
D 1 ZEMNE PRACE 4 358,970
1 K 113108612 ;;zﬂcgerame zamkove]j dlazby vSetkych druhov..." nad o 20,000 1,049 38.980
2 K 1131071315 Sggt:;enle krytov z betonu prost. hr. do 100 mm, do m2 186,000 15.224 2 831,664
Odstranenie podklzadov alebo krytov Zivienych hr. do 50
4
3, K 113107241 i TS 200 a2 m2 233,400 0,746 174,116
4 K 113201211 Vytrhanie obrubnikov cestnych betdnovych m 158,000 2812 444 296
5 K 122202201 Odkopavky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 2,100 4143 8,700
6 K 1222022092 Priplatok za lepivost horn. tr. 3 pre cesty m3 2,100 0,761/ 1,598
7 K [132201101.8 Hibenie ryh &irka do 80 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 20,640 22,082 455,360
' 8§ K ‘13220‘1 108 Priplatok za lepivost horniny tr. 3 v ryhach §. do 60 cm m3 20,640 6,245 128,897
9 K 162601102 ;/odorovne premiestnenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1- m3 22,740 5.741 130,550
10 K {167101101 Nakladanie vykopku do 100 m23 v horn. tr. 1-4 m3 22,740 5234 119,021
11 K 171201201 UlozZenie sypaniny na skladku m3 22,740 0,567 12,894
12 K 1712012011 ‘(Zg}rnina vykopova ina ako v 170505 uvedena, 17 05 06 _— 22740 0.567 12,894
D 2 ZAKLADY 8,971
13| K 215901101 i;\%tgeme podiozia z hor. sudr. do 82%PS a nesudr. Id m 53,400 0.168 8.071
D 4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 97,502
Podklad pod obrubniky z kameniva tazeneho hr. 30-
14 K 451577777 100 mm m2 47,400 2,057 97502|
D 5 KOMUNIKACIE 6 394,459
[ Podklad zo Strkodrte UM SD; 0/31,5 Ge hr. 100 mm
15 K |564831‘1‘110 (STN 73 6126) m2 126,000 2.723‘ 343,098
Podklad zo Strkodrte UM SD; 0/31,5 Ge hr. 200 mm ‘
16| K 5648611110 (STN 73 6126) m2 52,000 4,997 259,844
[ I i ilizaci i i
17| K 567111114 Eﬁkoa:r: cementove] stabilizacie CBMG C6/8 priem. 2 60,000 9.750 585,000
18| K |573111110 Postrek Ziv. infiliracny 0.70 kg/m2 m2 39.500' 0,819/ 32,351
| . s .
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 obrus (ABS) z
|19 K |577144211 harmOaifasfalty 1k hr, 50 min; &, 803 fi m2 39,500 16,528 652,856
ladenie zamkovej dlazb hodcov hr. .
20| K [sezitag |\ s 2amkoveldazby pre chodcov i B0 mmsk.C 1 238,000, 9,796 2331,448
\ Diazba betdnova tveru H/ napr. BENATHON |
(21| M |5924D0121 | 200/160/60mm m2 240,380 9,110 2 189,862
D 8 RUROVE VEDENIA B 154,037
| VySkova Uprava vstupu Sachty 600x600 do 200 mm
22 I K 8929331111 tpravou Sachty a zvyenim poklopu kus 2,000 60,673 121,346
| 23| K /899431111 :Vyékové Uprava armatur IS do 200 mm zvySenim hrnca|  kus 1,000 32,691 32,691/
D 9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 8 437,389
[ Montaz a demontaZ docasného DZ komplet "plati pre
L24 K 1913112111 osadenie ,presun a odstr. DDZ * kpl 1,000 296,400 296,400
- : T - - - !
‘ 25 K ‘915701 111 Zhotovenie vodor. znaéenia krytu naterovymi hmotami, o 1,000 11830

Ciary, zebry, Sipky, napisy

11,839
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 915709111 Priplatok za reflexnud dpravu balotinovl m2 1,000 0,573 0,573

Predznaé. pre vodor, znag. z nater. hmot. stopéiary.

27 K 915791112 ey, Bane; Bipiky. népisy; prachedy m2 1,000 1,471 1,471

28 K 916311123 Osadenie ces.t‘ obrubnika bet. stojatého, |62ko betdn fr. . 158.000 6,677 1054966
C 12/15 s bo€nou oporou

29 M 592174910 Obrubnik cestny SO 100/15/25 100x15x26 kus 159,580 5,951 949,661
Osadenie zahon. obrubnika bston. do I6zka z beténu fr.

30 K 916561111 L T —— m 10,000 3,993 39,930

37 M 592173208 Obrubnik zéhonovy 100x5x20 kus 10,7100 1,732 17,493

a5 K 918101114 I‘I.g,zfso pod obrubniky, krajniky, obruby z betdnu tr. C _— 12,600 72,131 908,851
Aplikacia pruznej asfaltovej zalievky s presahom 3-4

33 K 9197262121 D —— m 158,000 3,452 545,416

34 K 919735111 Rezanie stavajluceho Zivicngho krytu alebo podkladu hr. - 376,000 2471 816.296
do 50 mm

35 K 961044111 Buranie murikov z betéonu m3 2,000 58,609 117,218

36| K !979082212 Vodorovna doprava sute po suchu do 50 m t 109,663 6,451 707,436

37 K 979082213 Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km t 109,663 1,201 131,705

38 K 979082219 Priplatok za kazdy dal8i 1 km sute t 986,967 0,253 249,703

39 K 979087212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok t 108,663 3,331 365,287

40 K 979131410 Poplatok za 'uloz“.a“zneék.stav.sute na uré.sklad. -z t 109,663 11.934 1308.718
demol.vozovigk "O"-ost.odpad

41 K 998223011 Presun hmot pre pozemné komunikacie, kryt diazdeny t 166,350 5,497 914,426
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava chodnikov v obci Soblahov
Objekt:
003 - Oprava chodnika za aut. otocom v obci Soblahov, od km 0,158 po
KU
Miesto: Datum: 15. 3. 2022
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: BENETA s.r.c. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 47 950,959
p D1 PRACE A DODAVKY HSV 47 950,959
D 1 ZEMNE PRACE 8 799,301
1 K 113108612 sgi:;erame zamkovegj dlazby vistkych druhov..." nad m2 20,000 1.049 38.980
Odstranenie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. N
2 K 113107230 do 100 mm, nad 200 m2 m2 540,000 4,181 2 257,740
3 K 113107241 QOdstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. do 50 m2 540,000 0.746 402 840
mm, nad 200 m2
4 K 113201211 Vytrhanie obrubnikov cestnych bstdnovych m 700,000 2,812 1968,400
5 K 122202201 Odkopavky pre cesty v horn. tr. 3do 100 m3 m3 16,700 4,143 69,188
6 K 122202209 Priplatok za lepivest horn. tr. 3 pre cesty m3 16,700 0,761 12,709
7 K 132201101.8 Hibenie ryh Sirka do 60 em v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 87,600 22,062 1932,631
8 K 132201109 Priplatok za lepivost hominy tr. 3 v ryhach §. do 60 cm m3 87,600 5,245 547,062
9 K 162601102 :odorovné premiestnenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1- Wi 104.300 5741 508786
10 K 1167101101 Nzkladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 104,300 5,234 545,906
11| K 1171201201 UloZenie sypaniny na skladku m3 104,300 0,567 59,138
- - YT ]
12 K 1712012011 {Zg}mma vykopova ina ako v 170505 uvedena, 17 05 06 ma 104.300 0,567 59.138
[13| K 180402111 Zalozenie parkového travnika vysevom v rovine m2 137,500 0,551| 75,763/
14 K 005724000 Zmes travna parkova sidliskova kg 5,500 5,515 30,333
l15] Kk 1181101121 Uprava pozemku s rozpoj. a prehrnutim zeminy tr.1a2 - 137 500 0408 55825
do20m ‘ ' '
16 K [182001111 Plo$na Uprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine|, m2 137,500 0,704 96,800
17| K 183403153 QObrobenie pady hrabanim v roving m2 137,500 0,118| 16,225
18 K 183403161 Obrobenie pady valcovanim v roving m2 137,500 0,016/ 2,200
{19 K /185851111 Dovoz vody pre z3lievku rastlin do 6 km m3 1,500 19,758 29,637
D 2 ZAKLADY 41,832
- = - = -
| 20 K 215901101 ilgLétr;enle podlozia z hor. sudr. do 92%PS a nesudr. Id = 249 000 0.1682 44 .832;
D 4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 450,483
21 K 451577777 Podklad pod obrubniky z kameniva tazengho hr. 30- i 219,000 2057 450,483 |
| 100 mm |
D 5 KOMUNIKACIE 16 101,204
Podklad zo Strkodrte UM SD; 0/31,5 Ge hr. 200 mm [
L22 I K 5648611110 (STN 73 6126) m2 24,000 4,997 119.928‘
23 K 567111114 ﬁ:"i‘ga:; comenizyef siabileln CEMG Colipiem. | o 547 500 9,750/ 5338,125
. |
L2'4 | K 573111110 'Postrek ziv. infiltracény 0,70 kg/m2 m2 602,250 0,819 493,243’
' Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 obrus (ABS) z
25 . K ‘577144211 nemodif asfaltu tr.lI; hr. 50 mm, §. do 3 m e L 16:526, 9853988
| | | H - 1 - ) d
26 K 596211132 Kladenie zamkovej dlazby pre chodcov hr. 60 mm sk, C m2 20'000‘ 9.796| 195,920/
' | 100-300 m2 |
D 8 RUROVE VEDENIA 224,128
: e =
\Vyskova Uprava vstupu Sachty 600x600 do 200 mm ‘ I
27 . K [8993311 11 Cipisvis Sarkity s svifSein Boklopi ! kus 1,000 60,673| 60,673
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR] |

28 K 899431111 Vy&kova Uprava armatur IS do 200 mm zvySenim hrca  kus 5,000 32,691 163,455

D 9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 22 334,011
Montaz a demontaz do¢asného DZ komplet "plati pre

29! K 913112111 osadenie ,presun a odstr. DDZ a vodor. plastové kpl 1,000 374,400 374,400

oznacenie na KU -slepecka Uprava "

Osadenie cest. obrubnika bet. stojatého, 16zko betan tr

30 K 916311123 C 12/15's bioriou opotdu m 365,000 6,677 2 437,105

31 M 592174910 Obrubnik cestny SO 100/15/25 100x15x26 kus 368.650 5,951 2193.836
Osadenie zzhon. obrubnika betén. do 162ka z baténu tr.

32 K 916561111 C 12/15.s boAnau opotou m 365,000 3,993 1457445

33 M 592173208 Obrubnik zéhonovy 100x5x20 kus 368,650 1.732 638,502

34 K 918101111 11-2,'2':{; pod obrubniky. krajniky. obruby z beténu tr. C 3 54750 72131 3049172

35 K 9197282121 Aplikacia pru;nel asfaltove] zalievky s presahom 3-4 - 365.000 3,452 1 250,980
mm nad okrajom vozovky

36 K 919735111 Rezanie stavajliceho Zivicného krytu alebo podkladu hr. . 730,000 2171 1584,830
do 50 mm

37| K 261044111 Buranie murikov z betonu m3 2,000 58,609 117,218

38 K 9279082212 Vodorovna doprava sute po suchu do 50 m t 308,920 6,451 1992,843

39 K 979082213 Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km t 308,920 1,201 371,013

40 K 979082219 Priplatok za kazdy dzlsi 1 km sute t 2780,280 0,253 703,411

| 41| K 979087212 Nzkladanie sute na dopravny prostriedok t 308,920 3,331 1029,013

Poplatok za uloz.z znesk stav.sute na uré.sklad. -z

42 K 979131410 demol.vozoviek “0"-ost.odpad t 308.920 11,934 3 686,651

43 K 0998224111 Presun hmot pre pozemné komunikécie, kryt beténovy t 493,668/ 1,081 538,592

Stranad4z 4



T -l Apoyaaud ‘Asideu
00'L2 2Z0Z 60 v1|ZZ0Z 8060 ‘Aydis “ausn 'Aigaz ‘Aieado)s ‘Jowy ieleu z “oeuz opoa aid “geuzpaid
i 00'26 ZZ0Z 60V |Z20Z GO'E0 nAoUNOJEG naeIdn nuxayas ez yole|dud
Asideu ‘Aydis
00'LG LZ0Z 60 vIZZ0E S0 €0 ‘Agaz 'Asein iwejowiy jwAnosajeu nAl BIUBJEUZ I0POA dIUBACJOYZ
2 il s it L it | et e o £Z02 60V [2202'50°E0 J0VHd V 319MNYLISNOM ANLVISO
! - B 00'Zy 2Z0Z'80°LLIZ20Z 90\ BOLUL WIUBSAAZ Wil OZ Op S| Jnjeuue eaeidn eaoysAn
ndopjod wiuasaz,
I I . Uk 220280 LL[Z202°90' L2 e Ajyoes noaesdn Wi ooz op 009%009 Alyoes ndnsa eaesdn eaoysAn
] Joo‘er 2202 80 LLZZ0Z 90 L € i jez 1) BypoL 009%009 wowed s jen Ayze) dopiog
| 00'zy 2202 80 LL{ZZ0Z'90'1Z]  op ool peu ‘upal jsoujowy wes s aodopjod ey oqaje ‘Jaso sluapeso
L _ pitt o i L 00'¢y 2Z0Z°80°LIZZ0Z 90" LE] VINIAIA JA0HNY
I Zuw 05 op d)
== N B 00'¢y 2202 80 £O[Z0Z'90°L0] 'Zw GZ'0 op "Joa 'AJEL "LWad Byz0) op Aoopol aud Aqzelp “Jaq aluapely
i . 00'2Zy 2202 B0 E0Z0Z 90" 20| W g op s ‘w06 N (| ray) g Ov ugieq Aojejsy
| 00'Zp L2020 £0JZ202 90 L0 Zuwiby 02’0 Augedyur ‘Mz yansod
B 00'zy 202 80 E0[CE0Z 9020 wo g wand goo OWED aI9ezIqes [BAojuaWa 2 prYpoy
d - _S.Nv 202 80°E0[220Z 9020 (9219 ££ NLS) WW 00Z I 99 G'LE/0 'AS N SHPOXNS 02 PEppod
. - i v e 00'zy Ez0Z 80°c0jgz0z 90" L0 DYHINNNON
. Ll = 00'ZE 2208 L0 LZRE0Z 90 1) Wil poL-ng I oyauaze) enuatuey 2z Ajuqnigo pod peppod
2 2 - Joo'ze 2202 L0°LZJEE02 90 ¥} SIOUNA LSNOX ANAOHOAOA
i 00°ZE 2202 20 0Z|EZ0Z 90 L0 8'0 0P | Ipnsau B S4%26 Op Ipns oy 2 eizojpod siuauinyz
. | _ N no‘ze 2202 L0 0ZEZ0Z°90° L0 AQVINYZ
X ! it i 0022 Z20Z 60'VLEZ0Z 80'9L | g op ulfises nyaaiez aid Apoa zoaoq
l _ _ ML 0n'ze 2202 G0'VL[ZZ0Z 8091 AUIAOL A WIUEAOD|RA APOd B1UB00I00
i - Jooze 20 60 vHEZ0Z 8091 aunol A wiueqesy Apod auagoigo
L L o - |ooze Z0Z GO vL[ZZ0Z 80791 AUIAOL A LI (0 L-+ OP JSOUACIaU ‘NUZIAY eARIN BUSO|H
. At B 00'¢e 20 GO v Z20Z 809l w Oz op ze| N Aunwaz wnnuagasd e lodzor s mypwezod eaeldp
ke . 00'2z 2202 60 VI ZZ0Z 2091 BAOYSIPIS BAOYIE BUARY) SaWIZ
ok 23 00'¢2 2202 90 LOJEZ0Z G0 ED aunos A WoaasAn eyiuael) oyanoyied aluazojez
|l 4 0022 E20Z 30" L0jEE0E S0'ED W ()G op wiusujsauaid § a0 MIUBURISPO
00'2 CZ0Z S0 L2202 G0'EO L2AAOUQ Y LOAUISED ADYIUGRIGD BIUBLIJAA
00°2 CZ0Z G0 LIEE02 S0E0[ 2w poz op 'wii ng op ay yssuimz Aojhiy ogale aopepipod aluauenspg
002 0202 GO LLZZ0Z SO E0[ 0z peu,, exac, wanjo Aoynip yakyjasa Aqze|p fero)iez aluesaqozoy
00'2 CE0Z G0 VL2202 S0 €0 auinol A eud zaq w | peu AysAa uaaip ajusuel)spo
00'26 ZZ0Z°60'VL|EZ0Z'S0'E0 ADVud AINWIZ
. ot Joo'ze 20260 PLZZOZ'G0'E0 ASH AMAYAO0A V A30vdd
o 00'26 CE0Z 601 nwc.ﬁma.na_ AOLE|(OSG YIUpoLY D
i Joo'zo LENE BOPIZZ0E G0'ED AOLURICOG 1900 A AOYILPOLYD eARIA ()
eluead eyz|f oaoy | yojeioez sidog
88 | /€ [ o€ | GE | vE | €€ [ 2 | be | of |62 |82 | sz |92 | sz |ve | ez |zz | 1z | 0z 6l uapzA|
Jaquiaydag 1snBny nr unp lepy JB|Say
2202 (4474 NOY

«+NOYE|(OS 12¢0 A A0)IUpoYyD eAeadQ,, AgAe)s welBouowie



ke Bistoi i 12910

it

{ETRLEHT A ER R ] |

ZH (o 202

FE

Lézko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. C 12/15 28 06.2022|103.08. 2022 27,00 L]
Rezanie slavajuceho Zivicného krylu alebo podkladu hr. do 50 mm 02.08.2022/14.09.2022 32,00 o ol N
Biranie mirikov z belonu 19.07.2022{14.00. 2022 42,00 N
Vodorovna doprava sute po suchu do 50 m 03.05.2022114.09.2022 97,00
Vadorovna doprava sule po suchu do 1 km 03.05.2022/14.09.2022| 97,00
Priplatok za kazdy dalsi 1 km sule 03.05.2022{14.09.202 97,00
Nakladanie sule na dopravny prostriedok 03.05.2022{14,09.2022] 97,00
Poplatok za uloz a znesk.st.odp.na uré sklad -asfall lepenka "Z"-zviastny [03.05. 2022|14.09.2022 97,00
odpad
Poplatok za uloz a znesk slav sute na wie.sklad. -z demol vozoviek "O™  |03.05.202214 09,2022 97,00
osl.odpad
Presun hmat pre pozemné komunikacie, kryl diazdeny 03.06.2022114.09.2022 97,00
Oprava chodnika za aut. v ZU po ki 0158 035.05.2022014.09. 2022 97,000 7 4 r,
PRACE A DODAVKY HSV 0:3.05.2022/14.09.2022 97,00 IR Sk it R
ZEMNE PRACE 03.05.2022{11.05.2022 7,00 IR - -
Rozoberanie zamkove| dlazby vsetkych druhov. * nad 20 m2 03.05.2022/06.06.2022 4,00 i L o L -
Qdstranenie krylov z betdnu prost. hr do 100 mm, do 200 m2 03.05.2022{11.05.2022| 7,00 o e N N
Odstranenie podkladov alebo krylov Zivienych hr do 50 mm, nad 200 m2 |03.05. 202211 05, 20221 7,00 | o 1 J N
Vytrhanie abrubnikov cesinych betanovyeh 03.06.2022{11 05,2022 7,00 ., Bl [ L -
Odkopavky pre cesty v hom, tr. 3 do 100 m3 03.05.2022{11.05.2022] 7,00 | I . -
Priplatok za lepivost horn Ir. 3 pre cesly 03.05.2022{11.05.2022) 7,00 i o
Hibenie ryh itka do 60 cm v hom. Ir- 3 do 100 m3 03.05.2022|11.05,2022 7.00 e 3 |
Priplatok za lepivost hominy It 3 v ryhach &, do 60 om 03.05.2022/11 05 2027 7,00 N i B
Vodorovné premiesinenie vykopu do 5000 m hom tr 14 03.05.2022{11.05.2022) 7.00 1 I | o
Nakladanie vwkopku do 100 m3 v horn I, 1-4 03.06.2022{11.05 2022 7,00 - a N o
Ulozenie sypaniny na skladku 03.05.2022[11.05.2022 7.00 I. i .
Zemina vykopova ing ako v 170505 uvedena, 17 05 06 (O) 03.06.2022|11.05.2022| 7,00 B ] R
ZAKLADY 17.05.2022|25.05.2022) 7,00 B | . |
Zhutnenie podiozia z hor. sudr. do 92%PS a nesudr. Id do 0,8 17.05.2022{25.05.2022| o0l - o B .
VODOROVNE KONSTRUKGIE 17.05.2022(25.05.2027) 7,00 h =4 i _]
Podklad pod obrubniky z kameniva (azenéha hr 30-100 mm 17.05.2022|25 05 2022 7.00| | 1 1T 17T
KOMUNIKACIE 16.08.2022[07.09.202) 17,00 | — rn e
Podklad zo Strkodrie UM SD; 0/31,5 Ge hr. 100 mm (STN 73 6126) 16.08.2022(07 09,2022 17,00 i 1
Podklad zo Strkodrie UM 5D, 0/31,5 Ge_hr. 200 mm (STN 73 6126) 16.08.2022[07 09 2022 17,00 i ]
Podklad z cementove stabilizacie CBMG C6/8 priem. hr. 10 cm 16.08.2022|07.09 2022 17,00 | L ___I
Postrek Ziv. infiliacny 0,70 kgim2 16.08.2022[07 09 2023 17,00 - L 11 _
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 obrus (ABS) z nemodil asfaltu tr 11, [16.08.2022|07.09 2022 17,00
hr. 50 mm, 5. do 3 m ] | B
¥ 100500 Wy 16 OB 2022407 O, 20022 17,00
RUROVE VEDENIA 12.07.2022{20.07.2023 ool || T . :
VySkova dprava vstupu Sachty G00xG00 do 200 mm Gpravou Sachly a  |12.07.2022|20 07 2023 700l | i
zvySenim poklopu N | I S
Vyskova tprava armatur 1S 4o 200 mm zwySenim hmea 12.07 202220 07.202 7,00f . ]
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 03.05.2022{14.09.2022 97.00) R
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Podklad pod obrubniky z kameniva tazeného hr. 30-100 mm 03.05.2022|15.06.2022 32,00 | _ _

KOMUNIKACIE 26.07.202214.09.2027 37,00 11 A
Podklad zo &lrkodre UM SD; 0515 Ge hr. 200 mm (STN 73 6126) 26,07 2022]14.00.2022 B . il N
Podklad z cemenlove] stabilizacie CBMG CG/8 priem. hr. 10 cm 26.07.2022[14.00 2022 37,00 I I - |
Postrek ziv. infiliragny 0,70 kgim2 26.07.2022{14.09.2022 37,00 R -

Asfallovy betdn vrstva obrusna AC 11 obrus (ABS) z nemadif asfaltu t
hr. 50 mm, §. do 3 m

26.07.202214.09.2022 37,00

Kladenie zamkove dlazby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 100-300 m2 26.07.2022]14.09.2022] 37,00
RUROVE VEDENIA 06.2022/10.08.2022) 32,00 I i 5 i i
VySkava uprava vstupu Sachty G00x600 do 200 mm pravou Sachty a 28.06.2022{10.08.2022 32,00 N ~
zvySenim poklopu -
Vyskova Uprava armatur 1S do 200 mm zvysenim hinea 28.06.2022{10.08.2027 32,00 — |
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRAGE 03.05.2022{14.09.2022) 97,00f Pl e , e ook e o
Montaz a demontaz docasného DZ komplet “plati pre osadenic Jpresun [03.05.2022{14.09.2022] 97,00

a odstr. DDZ a vodor. plastové oznaéenie na KU -slepecka Gprava "
G125 07 10 )

iz 12MAh g 7 10 21 4200,

Wkl

PWOC e )

Lozko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. € 12/15 07.06.2022(20.07.2022] 32,00 .
Aplikacia pruznej asfallovej zallevky s presahom 3-4 mm nad okrajom  |02.08.2022|14.09. 2029] azo0] i i
vozovky S| I E—
Rezanie stavajuceho zivicneho krylu alebo podkladu hr. do 50 mm 02.08.202214.09.2022 32,00 — 1 o - —
Branie murikov z helonu 02.08.2022]14.09, 2022 azo0] B 1 = F
Vadorovna doprava sute po suchu do 50 m 03.05.2022114.00.2022) 97,00
Vadorovna doprava sute po suchu do 1 kmn 03.05.2022(14.09.2022] 97,00]
Priplatok za kazdy dalsi 1 km sule 03.06.2022]114.09.2022] 97,00
Nakladanie sule na dopravny prostriedol 03.05.2022/14.09.2022 97,00,

Poplatok za uloz a znesk.stav.sule na uré sklad -z demol vozoviek
osl.odpad

Presun hmot pre pozemné komunikacie, kyt beténovy 03.05.2022{14.09.2022 97,00

03.05.2022(14.09.2022 97,00




